

Протокол
проведения публичных слушаний АО "АТЭЦ" касательно исполнения инвестиционных
соглашений за 4 квартал 2024 года от 21.01.2025 г.

Организатор: АО «Атырауская ТЭЦ»

Дата и время проведения: 21 января 2025 года, 15:00 часов.

О публичных слушаниях оповещены:

Газета «Ак Жайык»;

Партия «Аманат»;

Министерство энергетики;

Совет Рынка;

Акимат Атырауской области;

Опубликован пост в социальных сетях Instagram и Facebook.

Присутствовали: 19 человек (Перечень принявших участие в публичных слушаниях прилагается к настоящему протоколу).

Председательствующий: Твердохлебов А.А. – Вице-Президент по ремонту АО «Атырауская ТЭЦ».

Слушали: Во исполнение пп.5, п.3 инвестиционных соглашений №31 и №32 от 06 мая 2024 года, заключенных с Министерством Энергетики Республики Казахстан АО «Атырауская ТЭЦ» проводит публичные слушания касательно исполнения инвестиционных соглашений за 4 квартал 2024 года от 21.01.2025 г.

АО «Атырауская ТЭЦ» является одним из основных источников электрической и тепловой энергии в Атырауской области.

Для покрытия растущих потребностей электрической и тепловой энергии АО «Атырауская ТЭЦ» заключило Индивидуальные Инвестиционные Соглашения с Министерством Энергетики Республики Казахстан на строительство турбоагрегата ст.№11 и котлоагрегата ст.№15 от 6 мая 2024 года.

По турбоагрегату ст.№11 на сегодняшний день выполнено:

1. Компанией «Construction Engineering Consulting Co. Ltd» разработан проект строительства.
2. Запущено производство основных узлов турбоагрегата. Поставщик также «Construction Engineering Consulting Co. Ltd». Срок поставки Ноябрь - Декабрь 2025 года.
3. Компанией ТОО «ГПМС» на основании проекта строительства идет разработка проектно-сметной документации, с последующим прохождением вневедомственной экспертизы. Планируемый срок получения заключения Апрель 2025 года.

По котлоагрегату ст.№15 на сегодняшний день выполнено:

1. Компанией ТОО «Павлодарэнергопроект» разработан проект и проектно-сметная документация, а также пройдена гос. экспертиза. Заключение № 01-0299/24 от 11.07.2024 г.

2. На сегодняшний день запросили обновлённые технико-коммерческие предложения у потенциальных поставщиков. После получения будет принято решение о дальнейших действиях.

Предложения и замечания от участников публичных слушаний: Предложений и замечаний в адрес организатора публичных слушаний за период их проведения не поступало.














Время окончания проведения слушаний: 15ч. 10 мин.

Председательствующий



А.А. Твердохлебов

Регистрационный лист к публичным слушаниям АО "АТЭЦ" касательно
исполнения инвестиционных соглашений за 4 квартал 2024 года от 21.01.2025 г.

№ п/п	Ф.И.О. участника публичных слушаний либо наименование организации	Категория участника (населённый пункт/наименование представляемой организации)	Подпись
1	Радикшишева Марам	АО "АТЭЦ"	
2	Тюрина Т	АО "АТЭЦ"	
3	Даулетова М.А.	АО "АТЭЦ"	
4	Синяров А.А.	АО "АТЭЦ" тур.цех	
5	Юн С.Э.	АО "АТЭЦ" турб.цех	
6	Тухов. А.С	АО "АТЭЦ" турб.цех	
7	Анарбеков Т.М.	АО "АТЭЦ" турб.цех	
8	Рамикова Э.А	АО "АТЭЦ" турб.цех	
9	Елеудалиев В.К. Ю	АО "АТЭЦ" кот.цех	
10	Рахматуллин А.	АО "АТЭЦ" кот.цех	
11	Амиров А.	АО "АТЭЦ" кот.цех	
12	Жалялов В.	АО "АТЭЦ" турб.цех	
13	Рашидов Р	АО "АТЭЦ" турб.цех	
14	Куспанова Э	АО "АТЭЦ"	
15	Мухитинов Н.	АО "АТЭЦ"	
16	Хартамов. Б	АО "АТЭЦ" турб.цех	
17	Абдиев Р	АО "АТЭЦ" турб.цех	
18	Амирова Э	АО "АТЭЦ"	
19	Твердохлебов А.А	АО "АТЭЦ"	
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			