[bookmark: _GoBack]Сведения   о ходе ожидаемого исполнения Инвестиционной программы АО "Атырауская теплоэлектроцентраль" за 1 квартал 2019 года.

Согласно приказу  ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК от 03.09.2015г.  №128-ОД  была утверждена инвестиционная программа на регулируемую услугу по производству и снабжению тепловой энергией на 2019 год на сумму 433 337,71 тыс.тенге.
В настоящее время по всем мероприятиям проведены тендера, заключены договора с поставщиками на приобретение оборудования и выполнение работ, заводами-изготовителями выполняются работы по изготовлению запасных частей основного и вспомогательного оборудования сроки, изготовления которых составляют 150-180 календарных дней. 

