[bookmark: _GoBack]Сведения   о ходе ожидаемого исполнения Инвестиционной программы АО "Атырауская теплоэлектроцентраль" за 1 квартал 2023 года.

         Согласно Совместному приказу  Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 28.08.2020г.  №67-ОД  и Управления Энергетики и жилищно-коммонального хозяйства по Атырауской области от 28.08.2020г. №109-Ө была утверждена инвестиционная программа на регулируемую услугу по производству и снабжению тепловой энергией на 2021-2025 годы, в том числе на 2023 год в сумме 440 705,51 тыс.тенге.
В настоящее время по всем мероприятиям проведены тендера, заключены договора с поставщиками на приобретение оборудования и выполнение работ, заводами-изготовителями выполняются работы по изготовлению запасных частей основного и вспомогательного оборудования сроки, изготовления которых составляют 150-180 календарных дней. 



